

1. Den akutte patient: I mål med FAM

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Speciallæger i front	Ændringer kortlagt på det medicinske område, herefter udarbejdes tilsvarende for orto og kirurgi	Opgørelse af merudgifter inden udgangen af 2011 Helene Vestergaard giver en mundtlig orientering på stabschefmødet d. 28.11.11
STP	Test af 12 STP-forløb	Udarbejdelse af resterende 23 STP-forløb inden udgangen af 2011 2. Pilotrunde før sommerferie 2012 Rullende implementering efter sommerferien 2012
Uddannelsesplan	8 af de 9 kursusmoduler i den regionale strategi for efteruddannelse i FAM er i gang. Kursusmodul 8: FAM sygeplejerske basisuddannelse: Oplæg til national uddannelsesordning for basismodul i akutsygepleje forventes fastlagt dec. 2011. Regionalt udbud forventes i 1. halvår 2012.	
Forskning	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 mio. kr. har været i opslag. 750.000 udmøntes formentlig i denne runde. Opslag igen i forår 2012. 2. Netværk konstitueret. Leder vælges på næste møde 11. januar 2012. 3. Sygehusene er i gang med at ansætte forskningsledere. Udmøntning er sket til OUH. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udmøntning af midler i denne runde endelig efter RR møde d. 30. januar 2012. Næste opslag med ansøgningsfrist ca. 15. marts 2012 med resterende midler. 2. Netværk konstitueres, leder, TRYG-professor 3. Udmøntning af midler til forskningsleder

2. Systematisk kronikeromsorg

1. Almen praksis

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Ny overenskomst	Formidlingsmøder om OK er afholdt. Over 400 læger har deltaget. Formidlingsmøder om rygprogrammet er afholdt. 139 læger har deltaget. Øvrige forløbsprogrammer formidles i samarbejde med SOF	Gennemført Gennemført Gennemføres foråret 2012
ICPC og datafangst	Værktøjsmøder gennemført. Stikprøve viser at 88% af 431 anvender ICPC-kodning. Personalet koder i 59% af praksis. 51,8% af ydernumre er tilmeldt datafangst	ICPC implementeret 2012, datafangst impl. april 2013
Organisationsudvikling	58 praksis har benyttet sig af ét eller flere SydPOL-tilbud Der er etableret organisationsudviklingsnetværk for sololæger	Evaluering primo 2012
Patientens plan	Implementeres i Shared Care Platformen	Pilottestes 2011-12, færdigudvikles 2013
Tidlig opsporing	Projekt om tidlig opsporing af diabetes mellitus. 30 tilmeldte læger fra 16 praksis. Beslutningsoplæg om nyt projekt: Forebyggende undersøgelser er under udarbejdelse	I drift 2010-2012. Projektbeskrivelse forår 2012.

2. Systematisk kronikeromsorg

2. Kommunerne

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Opfølgning på kommunernes indsatser iht kronikerstrategi og forløbsprogrammer <ul style="list-style-type: none">- patientuddannelse- henvisningstilbud- patientkoordinering	Aftalt, at alle kommuner etablerer KRAM-tilbud. Implementering og opfølgning af forløbsprogrammer i SOF'erne. Fælles opfølgning i regi af DAK med fokus på patientuddannelse Projekt Patientuddannelse på tværs af diagnoser 2011-2012. Pilottestes på over 200 borgere indtil marts 12.	Aftale opfyldt mht. KRAM. Årlig status til SKU Gennemføres primo 2012 Evalueres og tilrettes i 2012, slutevalueres primo 2013.
Tidlig opsporing (kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere)	Regionen understøtter kommunernes indsats via rådgivningsfunktionen på forebyggelsesområdet	Temamøde om tidlig opsporing afholdes i marts 2012

2. Systematisk kronikeromsorg

3. Sygehusene

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
<p>Opfølgning på sygehusenes indsatser iht kronikerstrategi og forløbsprogrammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patientkoordinering og -kontakt • Kontakt til speciallæger • Subakutte tider 	<p>Initiativer er under implementering på sygehusene. Skal følges op.</p>	<p>Statuskortlægning gennemføres ultimo 2011/primo 2012.</p> <p>Implementering jf. handlingsplan 1. halvår 2012</p>
<p>Sygdomsspecifikke patientuddannelser</p>	<p>Behov for harmonisering. Indsatsen koordineres med DAK initiativ vedr. patientuddannelse</p>	<p>Kortlægning opdateres ultimo 2011</p> <p>Evt. harmoniseringsinitiativer fastlægges primo 2012</p>
<p>Kronikerprojekter</p>	<p>I 2010-2012 sygehus-projekter om bl.a. patient-forløb og -uddannelse</p> <p>Generelt god fremdrift.</p>	<p>Afsluttes 2012, evalueres ultimo 2012/primo 2013.</p> <p>Proces for vidensopsamling og videndeling under udarbejdelse</p>

2. Systematisk kronikeromsorg

4. Tværgående initiativer

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Stratificering	<p>a) CfK ansvarlig for audit i almen praksis og på sygehuse på diabetesområdet ift stratificeringsprincipper. Koordineres med DURS</p> <p>b) Kortlægning af diabetesprofil på diabetescentre og i almen praksis</p> <p>c) Operationalisering af egenomsorgsbegrebet udestår</p>	<p>a) Gennemføres 4. kvartal 2011. Rapport 1. kvartal 2012</p> <p>b) Gennemføres 4. kvartal</p> <p>c) Proces for empowerment strategi og operationalisering af egenomsorgsbegrebet skal fastlægges.</p>
Kompetenceudvikling	Over 2000 medarbejdere er kompetenceudviklet og tilbud i 2012 fastlagt	Ca. 1.000 kompetenceudvikles i 12. Behov og ønsker for fælles kompetenceudvikling efter 2012 skal drøftes.
Monitorering af kvalitet	Tværasektoriel arbejdsgruppe nedsat i regi af DAK. Interessekonflikter i gruppen. Afventer udmeldinger fra SST.	Strategi med monitoreringspunkter indenfor udvalgte indsatsområder forelægges DAK i marts 2012.

2. Systematisk kronikeromsorg

4. Tværgående initiativer, fortsat

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Telemedicin	Mange løsninger findes allerede. Fokus på udbredelse af de løsninger, der er modne.	Handlingsplan for udbredelse udarbejdes 2011-2012
Digital kommunikation	Sam:Bo er implementeret, De midlertidige korrespondance-standarde skal erstattes af strukturerede MedCom-standarde.	Sam:Bo 2009, udvikling 2010-2012. Følger MedComs projektplan.
VisinfoSyd	Visinfo er idriftsat og løbende udviklet. Der gennemføres en brugerundersøgelse for at optimere anvendelsen.	Gennemført
Patientens plan	Implementeres i Shared Care Platformen	
Praksiskonsulentfunktionen	Evaluering af PKO er under forberedelse mhp. kvalitetsudvikling	Gennemført primo 2012. Herefter aftales organisationsændringer

6

2. Systematisk kronikeromsorg

4. Tværgående initiativer, fortsat fortsat

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Shared Care platform/tværsektoriel kronikerjournal	Begrænset EU-udbud. Prækvalifikation gennemført.	Kontrakt forventes underskrevet foråret 2012. Hjertejournalen forventes udviklet 2012-13
Sikker medicinering	SU har indgået aftale om systematisk gennemgang af ældres samlede medicinering. Kurser afholdt for 58 praksis. FMK implementeres i takt med at Cosmic EPJ udbredes. FMK implementeres i IPJ i SLB Lægevagten har implementeret FMK	Monitorering gennemføres efterår 2011. Evalueres på SU på første møde i 2012. Lægepraksis tilbydes informationsmøder og praksisbesøg for at understøtte implementering. Ibrugtagning monitoreres via statistiske udtræk fra Lægemiddelstyrelsen.
Praksiskonsulentfunktionen	Evaluering af PKO er under forberedelse	Gennemført primo 2012. Herefter aftales organisationsændringer

3. Patientsikkerhed

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
<ol style="list-style-type: none">1. Infektioner2. Tryksår3. Sikker kirurgi4. Risiko-lægemidler	<p>Forberedelser pågår mht.:</p> <p>Indledende møderække med Sygehusledelserne:</p> <ul style="list-style-type: none">-SHS (3 møder + aftale)-OUH (1 møde + aftale)-Psyk (1 møde + aftale)-SLB, møde den 30 nov. 2011-SVS, møde den 9. januar 2012 <p>På SYL-mødet den 1. nov. 2011, blev det aftalt at Center for Kvalitet og Afdelingen for Kvalitet skal have et <i>forslag</i> til Strategipapir for hvert enkelt indsats klar til SYL-mødet den 20. december 2011.</p> <p>Endelig aftale om procesplan, målfastsættelse, dokumentation indgås på Temadag om Kvalitet, 17. april 2012.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Møderække med sygehusledelser-Kortlægning af nuværende indsatser og planer-Aftale om indsatsmål og tidsgrænser,-Aftale med sygehusledelser færdiggøres efterfølgende

4. Dokumentation og monitorering

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
SydLIS	Fase 1 i test	Vises på næste SYL 29/11 Fase 2 estimeres
COSMIC og klinisk proces (NIP-diabetes)	Projektet er beskrevet	Drøftes med IT Forelægges SYL
Monitorering af tværsektorielle patientforløb	Jævnfør "monitorering af kvalitet" under Systematisk kronikeromsorg	

5. Udvikling i behandlingsintensitet

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
CPR-creep	<p>En model for beregning af CPR-creep er specificeret. Beregning af CPR-creep træder i kraft i 2012.</p> <p>En arbejdsgruppe under sygehusledelseskredsen arbejder med varianter af modellen og ledelsesværktøjer</p>	<p>13.September – konsekvensberegning hvis modellen gjaldt I 1.halvår 2011</p> <p>30.November – Supplerende beregninger for varianter af modellen</p> <p>20.December – Præsentation af endelig model og værktøjer til implementering af CPR-creep på afdelingerne.</p>