

1. Den akutte patient: I mål med FAM

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Speciallæger i front	Ændringer kortlagt på det medicinske område. Aktuelt udarbejdes tilsvarende for ortopædkirurgi og kirurgi	Opgørelse af merudgifter primo 2012
STP	STP'erne har taget navneændring til akutpakker På baggrund af pilottests i efteråret 2011 tilrettes 1. og 2. runde akutpakker med henblik på pilottest i maj-juni 2012	Tilretning af akutpakker marts 2012 2. Pilotrunde før sommerferie 2012 Rullende implementering efter sommerferien 2012
Uddannelsesplan	8 af de 9 kursusmoduler i den regionale strategi for efteruddannelse i FAM er i gang Kursusmodul 8: FAM sygeplejerske basisuddannelse: Oplæg til national uddannelsesordning for basismodul i akutsygepleje er godkendt af national styregruppe for akutsygepleje og forelægges Temagruppen vedr. Fælles Akutmodtagelser i Danske Regioner primo 2012. Regionalt udbud forventes i 1. halvår 2012	
Forskning	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 mio. kr. har været i opslag. 750.000 udmøntes ultimo januar 2012. Nyt opslag ude med ansøgningsfrist 15. marts 2012. 2. Netværk i gang. Leder er valgt: kommende forskningsleder på FAM i Kolding. Trygprofessor er ansat. 3. Udmøntning er sket til OUH. SLB og SHS er i gang med processen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udmøntning af midler i denne runde endelig efter RR møde d. 30. januar 2012. Næste opslag med ansøgningsfrist ca. 15. marts 2012 med resterende midler. 2. Netværk konstitueres, leder, TRYG-professor 3. Udmøntning af midler til forskningsleder

2. Systematisk kronikeromsorg

1. Almen praksis

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Ny overenskomst	Formidlingsmøder om OK er afholdt. Over 400 læger har deltaget. Formidlingsmøder om rygprogrammet er afholdt. 139 læger har deltaget. Øvrige forløbsprogrammer formidles i samarbejde med SOF	Gennemført Gennemført Gennemføres foråret 2012
ICPC og datafangst	Værktøjsmøder gennemført. Stikprøve viser at 88% af 431 anvender ICPC-kodning. Personalet koder i 59% af praksis. 51,8% af ydernumre er tilmeldt datafangst	ICPC implementeret 2012, datafangst impl. april 2013
Organisationsudvikling	58 praksis har benyttet sig af ét eller flere SydPOL-tilbud Der er etableret organisationsudviklingsnetværk for sololæger	Evaluering primo 2012
Patientens plan	Implementeres i Shared Care Platformen	Pilottestes 2011-12, færdigudvikles 2013
Tidlig opsporing	Projekt om tidlig opsporing af diabetes mellitus. 30 tilmeldte læger fra 16 praksis. Beslutningsoplæg om nyt projekt: Forebyggende undersøgelser er under udarbejdelse	I drift 2010-2012. Projektbeskrivelse forår 2012.

2. Systematisk kronikeromsorg

2. Kommunerne

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Opfølgning på kommunernes indsatser iht kronikerstrategi og forløbsprogrammer - patientuddannelse - henvisningstilbud - patientkoordinering	Aftalt, at alle kommuner etablerer KRAM-tilbud. Implementering og opfølgning af forløbsprogrammer i SOF'erne. Fælles opfølgning i regi af DAK med fokus på patientuddannelse Projekt Patientuddannelse på tværs af diagnoser 2011-2012. Pilottestes på over 200 borgere indtil marts 12.	Aftale opfyldt mht. KRAM. Årlig status til SKU Gennemføres primo 2012 Evalueres og tilrettes i 2012, slutevalueres primo 2013.
Tidlig opsporing (kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere)	Regionen understøtter kommunernes indsats via rådgivningsfunktionen på forebyggelsesområdet	Temamøde om tidlig opsporing afholdes i marts 2012

2. Systematisk kronikeromsorg

3. Sygehusene

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
<p>Opfølgning på sygehusenes indsatser iht kronikerstrategi og forløbsprogrammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patientkoordinering og -kontakt • Kontakt til speciallæger • Subakutte tider 	<p>Initiativer er under implementering på sygehusene. Skal følges op.</p>	<p>Statuskortlægning gennemføres primo 2012.</p> <p>Implementering jf. handlingsplan 1. halvår 2012</p>
<p>Sygdomsspecifikke patientuddannelser</p>	<p>Behov for harmonisering.</p> <p>Indsatsen koordineres med DAK initiativ vedr. patientuddannelse</p>	<p>Kortlægning opdateret ultimo 2011</p> <p>Evt. harmoniseringsinitiativer fastlægges primo 2012</p>
<p>Kronikerprojekter</p>	<p>I 2010-2012 sygehus-projekter om bl.a. patient-forløb og –uddannelse</p> <p>Generelt god fremdrift.</p>	<p>Afsluttes 2012, evalueres ultimo 2012/primo 2013.</p> <p>Proces for vidensopsamling og videndeling under udarbejdelse</p>

2. Systematisk kronikeromsorg

4. Tværgående initiativer

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Stratificering	a) CfK ansvarlig for audit i almen praksis og på sygehuse på diabetesområdet ift stratificeringsprincipper. Koordineres med DURS b) Kortlægning af diabetesprofil på diabetescentre og i almen praksis c) Operationalisering af egenomsorgsbegrebet udestår	a) Gennemført 4. kvartal 2011. Rapport 1. kvartal 2012 b) Gennemført 4. kvartal c) Proces for empowerment strategi og operationalisering af egenomsorgsbegrebet skal fastlægges.
Kompetenceudvikling	Over 3000 medarbejdere er kompetenceudviklet og tilbud i 2012 fastlagt	Ca. 1.000 kompetenceudvikles i 12. Behov og ønsker for fælles kompetenceudvikling efter 2012 skal drøftes.
Monitorering af kvalitet	Tværasektoriel arbejdsgruppe nedsat i regi af DAK. Afventer udmeldinger fra SST.	Strategi med monitoreringspunkter indenfor udvalgte indsatsområder forelægges DAK i marts 2012.

2. Systematisk kronikeromsorg

4. Tværgående initiativer, fortsat

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Telemedicin	Mange løsninger findes allerede. Fokus på udbredelse af de løsninger, der er modne.	Handlingsplan for udbredelse udarbejdes 2011-2012
Digital kommunikation	Sam:Bo er implementeret, De midlertidige korrespondance-standarder skal erstattes af strukturerede MedCom-standarder.	Sam:Bo 2009, udvikling 2010-2012. Følger MedComs projektplan.
VisInfoSyd	VisInfoSyd er idriftsat og løbende udviklet. Der gennemføres en brugerundersøgelse for at optimere anvendelsen.	Gennemført
Patientens plan	Implementeres i Shared Care Platformen	
Praksiskonsulentfunktionen	Evaluering af PKO er under forberedelse mhp. kvalitetsudvikling	Gennemført primo 2012. Herefter aftales organisationsændringer

6

2. Systematisk kronikeromsorg

4. Tværgående initiativer, fortsat fortsat

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Shared Care platform/tværsektoriel kronikerjournal	Begrænset EU-udbud. Prækvalifikation gennemført.	Kontrakt forventes underskrevet foråret 2012. Hjertejournalen forventes udviklet 2012-13
Sikker medicinering	SU har indgået aftale om systematisk gennemgang af ældres samlede medicinering. Kurser afholdt for 58 praksis. FMK implementeres i takt med at Cosmic EPJ udbredes. FMK implementeres i IPJ i SLB Lægevagten har implementeret FMK	Monitorering gennemført efterår 2011. Evalueres på SU på første møde i 2012. Lægepraksis tilbydes informationsmøder og praksisbesøg for at understøtte implementering. Ibrugtagning monitoreres via statistiske udtræk fra Lægemiddelstyrelsen.

3. Patientsikkerhed

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
<ol style="list-style-type: none">1. Infektioner2. Tryksår3. Sikker kirurgi4. Risiko-lægemidler	<p>Forberedelser pågår mht.:</p> <p>Indledende møderække med Sygehusledelserne:</p> <ul style="list-style-type: none">-SHS (3 møder + aftale)-OUH (1 møde + aftale)-Psyk (1 møde + aftale)-SLB, møde den 30 nov. 2011-SVS, møde den 9. januar 2012 <p>På SYL-mødet 10. jan. 2012 blev fremlagt Strategi for de fire indsatser omfattende forslag til: målsætninger, indsatser, fastlæggelse af udgangspunkt, monitorering, målopfyldelse og udviklingsområder.</p> <p>Endelig målfastsættelse og monitoreringsmetode sker på Temadag om Kvalitet, 5. marts 2012.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Møderække med sygehusledelser-Kortlægning af nuværende indsatser og planer-Aftale om indsatsmål og tidsgrænser,-Aftale med sygehusledelser om CfK's bidrag færdiggøres efterfølgende

4. Dokumentation og monitorering

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
SydLIS	Fase 1 i test Vist på SYL 29/11 2011	Fase 2 estimeres
COSMIC og klinisk proces (NIP-diabetes)	Projektet er beskrevet	Drøftes med IT Forelægges SYL
Monitorering af tværsektorielle patientforløb	Jævnfør "monitorering af kvalitet" under Systematisk kronikeromsorg	

5. Udvikling i behandlingsintensitet

Indsatsområde:	Status:	Milepæle:
Model for behandlingsintensitet med beregning af cpr creep	Model for behandlingsintensitet er vedtaget og træder i kraft i 2012	9. Februar 2012 Præsentation i DRG styregruppen af forslag til rapporter i SydLIS til monitorering af behandlingsintensiteten og udviklingen i cpr creep Medio marts 2012 De første beregninger af cpr creep for januar 2012 foreligger i SydLIS.