

Procesplan for sundhedsplan

Forum	februar	marts	april	maj	juni
Sygehusledelse (somatik/psykiatri)	7. drøftelse af indhold i planen	Med afsæt i drøftelser på seminar 5./ 6. marts -> bidrag til indhold til sundhedsplan			status
Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan		28 Introduktion til sundhedsplan, skabelon og proces drøftes (afleveringsfrist 16. marts)	24 Temadrøftelse: Patientinddragelse (aflevering 12.4)		
DAK					26 Information om arbejdet med sundhedsplan (frist 11. juni)
Sundhedskoordinationsudvalget					
Sundhedsbrugerrådet				7. Information om arbejdet med sundhedsplan (afleveringsfrist 24. april)	
Psykiatrisk dialogforum					7. Information om arbejdet med sundhedsplan (afleveringsfrist 23. maj)
MED-udvalget				7 Information om arbejdet med sundhedsplan (afleveringsfrist 16. april)	
Forretningsudvalget					
Regionsrådet					
Sundhedsstyrelsen					
Konkrete planer i proces 2012, som også skal med i sundhedsplanen:					

Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar '13	Februar	Marts
			status					
	28 Temadrøftelse: "tema 2" (afleveringsfrist 16. august)		23 Temadrøftelse: "tema 3" (afleveringsfrist 10. oktober)			?? 1. udkast		?? Høringsversion fremlægges og godkendes, lægges videre til godkendelse
				Status			status ??	
	20 Information om arbejdet med sundhedsplan (afleveringsfrist 6. august)				4 Status (afleveringsfrist 22. november)		?? status	
					3 Orientering (afleveringsfrist 21. november)			
				29 Orientering (afleveringsfrist 15. november)				
								??
								??
		Sundhedsberedskabsplan: godkendelse af høringsversion i Regionsrådet	Sundhedsberedskabsplan: Høring i Sundhedsstyrelsen					

April	Maj	Juni
	?? Evt. rettelser godkendes og planen sendes til endelig godkend.	
Godkendelse af høringsversion		?? Endelig godkendelse af sundhedsplan
Godkendelse af høringsversion		?? Endelig godkendelse af sundhedsplan
Sundhedsplanen sendes til Sundhedsstyrelsen i høring	(høring)	

