

### Bilag 3 – Status på igangværende projekter januar 2015 - Intern halvårlig opfølgning

Status på projekter som ikke netop er evalueret af COWI vurderes af sagsbehandler efter seneste halvårlige opfølgingsmøde mellem projektleder og sagsbehandler. Faglig sagsbehandler er ansvarlig for, at skemaet bliver udfyldt.

Projekterne skal scores på tre mål:

- 1) Strukturfondsprojekternes planlagte forbrug beregnes som udgangspunkt således:  $1 \text{ Total forbrug (evt. indberettet) / total budget} \times 100$  2) Realiseret projektperiode (md.) / samlet projektperiode (md.)  $\times 100$ .  
Hvis afvigelsen er under 10 % point er økonomien grøn, hvis afvigelsen er over 10 % point og under 20 % point er økonomien gul. Hvis afvigelsen er over 20 % point er økonomien rød. Der vil dog være tale om en helhedsvurdering.
- 2) Milepæle, som udtrykker sagsbehandlerens vurdering af, om projektets aktiviteter er igangsat efter planen (grøn = ja, gul = delvis og rød = nej)
- 3) Effektrealisering, der bygger på sagsbehandlerens vurdering af, om projektet er på rette vej i forhold til at realisere den forventede effekt (grøn = ja, gul = delvis og rød = nej)

Projekt	Handlingsplan	Forbrug	Milepæle	Effekter	Bemærkninger til Vækstforum
Grøn Vækst, Naturen til bords - Oplevelsesbaseret forretningsudv. i fødevareerhvervet	Oplevelseserhverv				Formålet med projektet er at skabe øget vækst i fødevareerhvervet i det sydvestjyske område. Det gøres via netværksaktiviteter, produkt- og procesinnovation i regi af fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser samt kompetenceudvikling til fødevareproducenter, restauratører m.fl. i tæt samarbejde med erhvervskontorerne. Grundet ualmindelig forsinket sagsbehandling i NaturErhvervsstyrelsen har projektet en meget forbrugs- og aktivitetstung periode frem mod projektafslutningen. Alle projektmidler er disponeret og ca. 40 procent forbrugt pt. Projektholder godtgør, at de forventer at forbruge alle midler. Forsinkelsen har udfordret mulighederne for at få projektaktiviteterne til at lykkes og nå alle de ønskede aktører med de planlagte aktiviteter. Det er dog vurderingen, at dette med tilførsel af ekstra medarbejderressourcer og tæt samarbejde med bl.a. erhvervskontorerne er håndteret på en måde, der sikrer tilfredsstillende kvalitet og antal deltagere med højt udbytte af de planlagte aktiviteter. Desuden er det lykkedes at forankre flere af de konkrete events og koncepter hos private aktører eller andre organisationer. Projektet har grundet forsinkelsen fået reduceret effektforventningerne, men det vurderes fortsat at være usikkert om projektet kan levere de forventede effekter i projektperioden. Derfor scores gult i effekter.

Samvirk	Andet				Projektet har til formål at opkvalificere ansatte i syddanske virksomheder fra ufaglært til faglært niveau. Projektet følger milepælene, men har kun delvist indhentet den forsinkelse som der ret tidligt opstod i projektet. Partnerne bag ansøgningen har indgået aftale omkring kompetenceudvikling med ansatte fordelt på 80 forskellige syddanske virksomheder, hvor det oprindelige mål var 200 virksomheder. Projektet forventer at 350 medarbejdere når at gennemføre et deltagerforløb, hvilket er 70 procent af det oprindelige mål på 500 deltagerforløb. Projektets tidligere konstaterede underforbrug er delvist indhentet. Projektet er februar blevet forlænget med 2 måneder til ultimo maj 2015, og vil hermed have en ekstra mulighed for at opnå det oprindeligt forventede antal deltagerforløb. Der forventes dog stadig et mindre tilbageløb.
ZERObyg - energismart	Bæredygtig energi				Projektet har til formål at opkvalificere håndværkernes kompetencer til at håndtere systemløsninger ift. energirenoveringer i samarbejde med CLEAN. Projektet har brugt 78,26 % af budgettet pr. 31.08.2014. Projektet og RSD har sammen anmodet Erhvervsstyrelsen om yderligere forlængelse på tre måneder til at slutte den 30. juni 2015. ERST har imødekommet anmodning om forlængelse 27.1.2015. EUC Syd forventer, at projektet kan levere alle de beskrevne output og opnå de forventede effekter. Projektet har i den sidste fase fået langt flere virksomheder, som melder sig på kurser af sig selv. Desuden er der indgået samarbejde med Aabenraa Kommune om opkvalificering af teknisk personale, svarende til indsatsen i Varde. Svendborg har ikke kunnet nå sine mål, men aktiviteter og kursister forventes overtaget af EUC Syd, som har gjort et langt større opsøgende arbejde. En ny aktivitet med oprettelse af en digital platform for at forankre projektet blandt underviserne er igangsat.
OPI-Lab Silver	Sundheds- og velfærdsinnovation				Projektet har til formål at målrette virksomhedernes udvikling af velfærdsteknologiske løsninger til kommunernes behov. Projektet har indhentet det, de var kommet bagud i starten af projektet og kører nu planmæssigt. SDSI har ansvaret for at teste løsningerne i foråret 2015, samt sikre en løbende videndeling og opfølgning på erfaringer med PCP, som gøres i projektet.
Nordic Public-Private Innovation Net	Sundheds- og velfærdsinnovation				Projekter har til formål at udvikle best practises i forhold til intelligente offentlige indkøb. Generelt vurderes det, at de erhvervsrettede effektmål er for ambitiøse set i lyset af, at projektet er et vidensprojekt, som udvikler nye metoder og viden inden for PCP. SDSI har gennemført de aftalte leverancer, men det vurderes, at de forventede effekter i projektperioden og på kort sigt herefter ikke nås.
Patient-at-Home: Innovative Welfare Technology for the 21st Century	Sundheds- og velfærdsinnovation				Projektet har til formål at udarbejde 40 produkter og services indenfor velfærdsteknologi. Projektet får gul på milepæle, idet den partner som leder innovationssporet i projektet endnu ikke har leveret det aftalte. Projektets styregruppe har fokus på dette, og der arbejdes frem mod en samarbejdsaftale med en procesplan for hvordan målene på trods af dette kan nås i projektperioden. Effekterne forventes derfor ikke ændret.

Innovativ anvendelse af kompositmaterialer	Klynger				Det er projektets formål at hæve vidensniveauet om kompositmaterialer i et korrosivt miljø, som eksempelvis en svømmehal. Projektets aktiviteter er afsluttet 31. august 2014. Slutregnskab forventes indsendt ved udgangen af februar 2015. COWI har fortaget slutevaluering af projektet. Evalueringen viser at projektets tilrettelæggelse og resultater er som ønsket eller lidt under det ønskede niveau. Endvidere at projektet opnår en rimelig andel af de ønskede effekter. Evalueringen viser at projektet har skabt værdi i form af nye kompetencer hos virksomhedens medarbejdere, nye samarbejdsrelationer og nye viden om anvendelsesmulighederne for kompositmaterialer. Men at projektet har haft en udfordring med, at omsætte den viden der er skabt til øget omsætning og beskæftigelse i de deltagende, hvilket er grunden til at projektet score gul på effektskabelsen. I forlængelse heraf peger evalueringen på dette aspekt, som et læringspunkt. I et teknisk orienteret projekt, med fokus på udvikling og innovation, er det særligt vigtig at projektet fokuserer på hvordan resultaterne kan omsættes til vækst og øget beskæftigelse. Slutevalueringen, herunder læringspunkter, er taget til efterretning af sekretariatet og er formidlet til projektlederen.
Auto-Syd (SDU) inkl. merbevilling	Andet				Formålet er at tilbyde små og mellemstore syddanske produktionsvirksomheder en struktureret og kompetent støtte til afklaring og udvikling af automationsløsninger. Projektet fremstår velorganiseret. Budgettet forbruges 100 %. En lang række aktivitetsmål er allerede fuldt ud opnået, mens de resterende kan påbevise opnået inden udgangen af projektet. Det vurderes, ud fra en case-gennemgang af 12 cases, at forventede effekter hos SMV'erne realiseres.
Healthcare DENMARK aktiviteter	Velfærdsinnovation				Healthcare Denmark tiltrækker udenlandske beslutningstagere og presse til Danmark for at de kan opleve danske løsninger indenfor sundhedssektoren. Healthcare Denmark har opfyldt forventningerne til både forbrug, milepæle og effekter vedr. de første bevilling på 743.000 kr. I den resterende bevilling på 2.250.000 kr. har de derimod ikke fået gennemført alle de aftalte aktiviteter af forskellige årsager. Dermed har de hverken brugt det forventede budget eller nået milepælene. Healthcare Denmark ansøger snarest regionsdirektøren om at få godkendt alternative aktiviteter, der forventes at medføre effekter, som tilsvare dem, der er beskrevet i ansøgningen.
Udvikling og design af int. testcenter for borgernære velfærds. løsninger	Velfærdsinnovation				Projektet har til formål at udvikle og designe et realistisk testmiljø, hvor syddanske virksomheders produkter kan testes sammen med andre leverandørers produkter i brugerscenarier på tværs af social- og sundhedssektoren. Projektet aktiviteter kører som planlagt.

FOMARS - børnefamilie - projekter inkl. merbevilling	Oplevelseserhverv				<p>Projektet har til formål at styrke den internationale markedsføring målrettet børnefamilier. Fomars har bevilget næsten 18 mio. kr. til kampagner til gennemførelse i perioden 2013, 2014 og 2015. Således er der kun et mindre restbeløb på 325.000 kr., som Fomars forventer at bevilge i foråret. Den økonomiske fremdrift er således tilfredsstillende. Projektleder oplyser, at kampagne-projekterne forløber planmæssigt, derfor gives grøn score. Det er forventningen, at de støttede kampagner kan leve op til de aftalte effektkrav, derfor en grøn score på effekter. Resultaterne og effekterne fra kampagnerne gennemført i 2014 er først tilgængelige fra april 2015. Således har vi på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om projektets resultater og effekter. Som en foreløbig indikation på effektskabelse kan det dog oplyses, at der er positiv vækst fra 2013 til 2014 på 6 ud af de 8 markeder, som Fomars-støttede kampagner har bearbejdet. Legoland Billund Resort, Fyn og Sydvestjylland har modtaget støtte til kampagner i 2014. Projektleder meddeler, at der er god dialog og forventning om Fomars støttet kampagne-aktivitet fra destination Lillebælt og destination Sønderjylland i 2015-2016.</p>
FOMARS - Det Gode Liv - projekter	Oplevelseserhverv				<p>Projektet har til formål at styrke den internationale markedsføring målrettet personer uden børn. Fomars har bevilget ca. 1,7 mio. kr. til støtte til kampagner i 2014 og 2015. Projektet har slutdato 31.12.2015, hvorfor der ikke vil blive gennemført kampagner i 2016. Derfor forventes, at kun ca. 75 % af bevillingen til kampagner vil blive forbrugt. Den økonomiske fremdrift er ikke tilfredsstillende. Årsagen til det lave forbrug er, at efterspørgslen efter midler til kampagner rettet mod målgruppen "Det gode Liv" har vist sig at være lavere end forventet. Da projektets primære aktivitet er behandling af ansøgninger til konkrete kampagner, påvirkes såvel aktivitetsniveau som forventet effektskabelse af det lave økonomiske forbrug. Derfor scores gul på såvel milepæle som effekter. Der henvises i øvrigt til bemærkninger vedr. andet Fomars projekt målrettet børnefamilier.</p>
Klar til bygge- og anlægsopgaver	Andet				<p>Projektet har til formål at styrke små og mellemstore bygge- og anlægsvirksomheder i at vinde udbud i forbindelse med større bygge- og anlægsinvesteringer. Projektet har gennemført de planlagte aktiviteter. I løbet af foråret 2015 vil projektet følge op på effektskabelsen i de deltagende virksomheder ift. de effektmål projektet har opstillet.</p>
LEC 2.0 - 1. del incl. merbevilling	Bæredygtig energi				<p>Projektet har som opgave at udnytte den grønne omstilling til at skabe vækst, innovation og øget omsætning hos clean tech virksomheder. Lean Energy Cluster blev fusioneret med Copenhagen cleantech Cluster i foråret 2014. Projektet har god fremdrift på planlagte aktiviteter og har på flere punkter opnået bedre resultater end forventet.</p>

Green Power Electronics Test Lab – Green PET Lab v/SDU - Del 1	Bæredygtig energi				Det overordnede mål med Green Power Electronics Test Lab er at få skabt et nationalt center for energieffektivisering i Sønderborg. Projektet om etablering af et Green Power Electronics Test Lab i Sønderborg består af tre primære elementer: - Green Lab (DELTA) - finansieret via nationale Green Lab - midler - Laboratoriefaciliteter (10 m EMCrum) - privat finansieret - Green PET Lab, (SDU) - finansieret via strukturfonde og REM Der er betydelige forsinkelser i Green Lab-projektet (DELTA), hvilket i høj grad har medvirket til forsinkelser og ændringer i dette projekt. Status er at der er god fremdrift. Der er ansat de planlagte phd/post doc på SDU, hvilket er sket i tæt samarbejde med virksomhederne. Der er løbende dialog mellem Regionen, SDU og Clean om projektets fremdrift og tilpasninger.
Omstillingspuljen - Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn	Bæredygtig energi				Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn er etablering af Lindø Offshore Renewables Center, LORC, som er Danmarks Test- og Videnscenter for grøn offshore energi. Forbruget har været relativt begrænset siden seneste ½-års rapportering. Således er der siden seneste ½-års rapportering per ultimo august 2014, været afholdt udgifter på ca. 346 kr., og det samlede forbrug til dato (19/1 - 15) udgør i alt ca. 2,2 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 43 mio. kr. Forbrugsraten ventes dog nu øget kraftigt idet der allerede i februar vil falde en stor førstegangs betaling på den klimatiske testfacilitet og der påbegyndes en mere løbende fakturering for fremdriften i opførslen af forsøgshal og i opbygning af den mekaniske testfacilitet. De fremtidige erhvervseffekter indtræffer naturligt først når testcentre står driftsklare. Men det ligger allerede nu klart, at industrien agter at anvende faciliteterne. Således er der senest indgået en projektaftale med Siemens Wind Power og Blatt Industriens om, at den mekaniske testfacilitet skal anvendes til udmattelsestest af delstrukturer til fremtidens vindmølle fundamenter.
PRO-projektet ved LEC senere CLEAN	Tværgående				PRO-Projektet arbejder på tværs af klyngerne og i samarbejde med SDU med at udvikle nye vækstiværksættere indenfor vækstforums forretningsområder, gennem faseopdelt træning med afsæt i effektive metoder og værktøjer. Aktiviteterne i projektet er gennemført i henhold til projektplanen og indenfor de aftalte rammer. Antallet af deltagere er planmæssigt, ligesom det forventes at man når antallet af nye virksomheder. Men trods det at flere virksomhederne har vækstpotentiale, er antallet af virksomheder med internationalt potentiale endnu ikke helt opfyldt.

Innovirk (tidl. Den Innovative Virksomhed) inkl. merbevilling	Yderområde				<p>Projektet har fokus på yderområdevirksomhedernes aktuelle behov og udfordringer. Projektet støtter virksomheder i at konkurrere på viden og innovation frem for på pris og omkostninger. Projektet er tæt på sin afslutning, men har opnået en meget tilfredsstillende effekt for de deltagende virksomheder. Dels har samtlige af de 90 deltagende virksomheder ved endt projektdeltagelse formuleret en strategi for at arbejde systematisk med innovation. Dels har 50 % af dem i forløbet introduceret nye produkter på det danske eller udenlandske markeder, eller introduceret nye produktionsprocesser. De resterende 50% af virksomhederne er under vejs med det. Det er forventningen at de deltagende virksomheder vil øge deres produktivitet med 10% (hvad der produceres per time per mand).</p>
Welfare Tech 2.0 - 1. del	Velfærdsinnovation				<p>Welfare Tech er en markedsdrevet klynge for velfærdsteknologier i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter. Projektet har anvendt 100 % af det forventede forbrug pr. 31. august 2014. Projektets aktiviteter og milepæle følges. På nogle områder er man "foran" planen fx. i forhold til at henvise virksomhederne til andre organisationer. Til gengæld er der et lille efterslæb på andre ift. fx. forretningsudviklingsvejledninger. Efterslæbet hidrører fra projektets start, men det ser på det seneste halvår ud til at man "indhenter" det forsømte. Projektets forventede effekter blev reduceret for et år siden, således at de nu er mere realistiske. Sekretariatet vurderer dog at det er afgørende, at WT søger at dokumentere effektskabelsen, fx. via WTs vækstbarometer eller andet.</p>
Innovationsnetværk for Sundheds- og Velfærdsteknologi	Velfærdsinnovation				<p>Formålet med Innovationsnetværket er at muliggøre en bedre kommerciel udnyttelse af velfærdsteknologiens vækspotentiale, ved at anvende styrkerne i den danske velfærdsmodel som en trædesten for udviklingen af globalt konkurrencedygtige produkter, services og virksomheder. Projektet har ikke aflagt regnskab endnu. Første regnskabsperiode er 2014-2. Innovationsnetværket har haft en lidt træg start, bla. med flere skift af projektleder. Der er pt. ved at blive udarbejdet konkrete handlingsplaner for det kommende halvår, så leverancerne fra de forskellige partnere tydeliggøres. Der vil ligeledes blive arbejdet aktivt med netværkets kommunikation fremadrettet. Pga. de anførte startvanskeligheder må det forventes, at effekterne for det første år kun delvis nås.</p>

Offshore Wind Denmark incl. merbevilling	Bæredygtig energi				<p>Det nationale vindprojekt Offshore Wind Denmark har fokus på at fremme offshore vind industriens konkurrenceevne og vækst både nationalt og internationalt. Projektets 5 arbejdsopgaver ledes af hhv. Offshoreenergy.dk, SDU og Vindmølleindustrien. Fremdriften i de enkelte indsatser varierer, men der er en generel tilfredsstillende fremdrift i det samlede projekt. I PR indsatsen i WP3 har det været vanskeligt at levere kontant medfinansiering fra virksomhederne. Dette skyldes i høj grad den stærkt øgede fokus på omkostningsreduktioner, hvilket ofte fører til en konsolidering i værdikæden, snarere end at virksomhederne vil indtage nye markeder. Som løsning på dette problem laver tilsagnsmottager et oplæg til sammenlægning af WP2 og WP3 - så der kan blive en aktivitet kaldet: 'Forretningsudvikling og brandingaktiviteter med klyngens virksomheder'.</p>
Grøn Vækst - Fælles fokus på Fødevarer	Andet				<p>Projektets formål er 1) at arbejde ambitiøst og målrettet med bæredygtighed, der skal sikre fødevarerhvervet i regionen vækst og en strategisk fordel og 2) at arbejde med kompetencegivende aktiviteter inden for afsætning, innovation og oplevelser.</p> <p>Ifølge projektleder forløber aktiviteter, som planlagt. Projektet har ikke anmodet om udbetaling af bevilling endnu, da dette forudsætter at projektet har modtaget udbetaling fra NaturErhverv. Projektet har primo 2015 anmodet om udbetaling fra NaturErhverv - anmodningen sagsbehandles pt. hos NaturErhverv.</p>