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 Side 3 

1 FORORD 

Regler for byggeri i Region Syddanmark består af 
 Bygherrepolitik 
 Byggeregulativ 
 Udvendig bygningsvedligeholdelse 

1.1 Bygherrepolitik 

Bygherrepolitikken giver en beskrivelse af de overordnede hensyn, Regionsrådet vil tage ud-
gangspunkt i som bygherre. 
 
Formålet med bygherrepolitikken er at sikre sammenhæng i arbejdet med regionens byg-
ningsmasse og sammenhæng til nationale og globale målsætninger om at skabe velfunge-
rende og bæredygtige helheder, såvel i det eksisterende byggeri som i det fremtidige byg-
geri. Overordnet baserer Bygherrepolitikken sig på ønsket om velfungerende, klimavenlige 
og bæredygtige bygninger, som understøtter Regionens respektive enheders drift. 

1.2 Byggeregulativ 

Byggeregulativet indeholder beskrivelse af den beslutningsproces, der som udgangspunkt 
skal følges i anlægssager, og forslag til, hvornår der skal træffes politisk beslutning i sagsfor-
løbet. I bilaget til byggeregulativet beskrives indholdet af de enkelte faser i en anlægssag i 
Region Syddanmark. 
 
Byggeregulativet gælder i alle sager hvor der gives særskilt anlægsbevilling over 2,5 mio. kr. 
 
Byggeregulativet suppleres af regionens byggehåndbog, som indeholder hjælpeværktøjer og 
paradigmer for eksempelvis entreprisekontrakter, byggeprogram og byggesagsbeskrivelse.  
Byggeregulativet udgør sammen med byggehåndbogen Region Syddanmarks samlede byg-
gestyringsregler. 
 
Regionens Bygningsafdeling har ansvaret for vedligeholdelse og udbygning af byggehåndbo-
gen i takt med udviklingen af byggeriets lovgrundlag og øvrige bestemmelser.  

1.3 Udvendig bygningsvedligeholdelse 

Formålet med systematisk udvendig bygningsvedligeholdelse af bygningernes klimaskærm i 
regionen er at opnå en høj ensartet vedligeholdelsesstandard på tværs af regionens ejen-
domme der bevarer bygningernes økonomiske og æstetiske værdi samt bidrager til opfyl-
delse af Klimastrategiens målsætninger vedrørende miljø, energi, klimatilpasning og CO2-
reduktion.  
 
Der foretages regelmæssige bygningseftersyn af regionens tage og facader (klimaskærmen), 
som danner grundlag for den efterfølgende vedligeholdelsesplanlægning og indstilling til Re-
gionsrådet om prioritering af midlerne. 
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2 GODKENDELSE 

Regionens Bygherrepolitik med det tilhørende Byggeregulativ godkendes af Regionsrådet.  
 
Dokumenter og paradigmer i Byggehåndbogen vedligeholdes af Regionens Bygningsafde-
ling (BYG) med inddragelse af relevante eksperter fra regionens driftsenheder og stabsfunk-
tioner samt eksterne samarbejdspartnere. 
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3 BYGHERREPOLITIK 

3.1 Indledning 

Med en bygningsmasse på ca. 1,3 mio. m² bruttoetageareal og et årligt anlægsbudget på 
mere end 300 mio. kr. er Region Syddanmark en af landets største bygningsejere og bygher-
rer. Samtidigt har byggeri et væsentligt klima- og miljøaftryk.  
 
Regionsrådet finder det derfor vigtigt at få fastlagt en bygherrepolitik, som kan skabe sam-
menhæng mellem arbejdet med regionens bygningsmasse og de regionale, nationale og glo-
bale målsætninger for bæredygtig udvikling. I regionens Klimastrategi og Delstrategi for bæ-
redygtigt byggeri er der sat mål om at nedbringe udledningen af CO2 og andre klimagasser, 
fremme omstillingen til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herun-
der råstoffer samt minimere skadesomkostningerne som følge af ekstremt vejr.  
 
Som virksomhed ønsker regionen at nedbringe vores eget klima- og miljøaftryk herunder res-
sourceforbrug samt sikre vores regionale bygninger mod fremtidens klimaudfordringer såsom 
oversvømmelser grundet ekstremt vejr.   
 
Regionsrådet ønsker at være en bygherre, der via dialogbaseret kommunikation i regionen 
som helhed og i nærområdet, udviser åbenhed, synlighed og hensynsfuldhed ved opførelse 
af byggeri. 
 
Overordnet baserer Bygherrepolitikken sig på ønsket om velfungerende, klimavenlige og bæ-
redygtige bygninger, som understøtter regionens respektive enheders drift. 
 
Politikken er baseret på pejlemærkerne for Region Syddanmark som virksomhed: 
 
 Region Syddanmark er borgernes og patienternes region 
 Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter 
 Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundheds-

væsen 
 Region Syddanmark gør nytte af regionale styrker og bidrager til nationale dagsordener 
 Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling 
 Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser 
 Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler samt stabil og de-

central drift. 
 Region Syddanmark er en god arbejdsplads 
 
Bygherrepolitikken samstemmes og koordineres med regionens Klimastrategi og Delstrategi 
for bæredygtigt byggeri. 

3.2 Velfungerende og bæredygtige bygninger 

Bygningerne skal udgøre æstetiske, funktionelle, fleksible og inspirerende fysiske rammer, 
der er tilpasset omgivelserne og de konkrete funktioner, som de anvendes til. Region Syd-
danmark ønsker, at dette realiseres gennem bevidst arbejde med bæredygtighed, kvalitet, 
klimatilpasning og arkitektur. 
 
Region Syddanmarks bygningsmasse skal være præget af forskellig arkitektur, som beriger 
det offentlige rum og samtidig tilpasser sig omgivelserne. Der skal være tale om en sammen-
smeltning af funktionelle, bæredygtige, æstetiske, teknologiske og økonomiske krav.  
 
Region Syddanmark lægger vægt på byggeri af god kvalitet der bestemmes af: Funktionali-
tet, klima- og miljøbelastning, levetid, driftsvenlighed og udseende.  
 
En rationel udnyttelse af knappe ressourcer er bl.a. at kombinere totaløkonomi og cirkulær 
økonomi. Ved at fokusere totaløkonomisk er der større sandsynlighed for en sikker drift og 
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vedligeholdelse, og fokus på cirkulær økonomi kan sikre optimal genbrug og genanvendelse 
af byggematerialer for på denne måde at nedbringe behovet for udvinding af nye råstoffer. 
 
Regionens bygningsmasse kan således være med til at understøtte Klimastrategiens mål-
sætninger om at reducere affaldsmængder og øge genanvendelse.  

3.3 En grønnere bygningsprofil 

Af Klimastrategien og Delstrategi for bæredygtigt byggeri fremgår det, at regionen skal redu-
cere energiforbruget og CO2-udledningen frem mod 2030. Det skal eksisterende og nye byg-
ninger bidrage aktivt til at sikre gennem blandt andet energieffektivisering, energirenovering 
samt nybyggeri med et lavt klima- og miljøaftryk. 
 
Region Syddanmark ønsker en bygningsplanlægning med fokus på god drift og vedligehol-
delse samt effektiv klimasikring, der indarbejder intelligente grønne løsninger i forhold til 
fremtidens klimaudfordringer.   
 
Dette skal prioriteres og realiseres for hele regionens bygningsmasse gennem en strukture-
ret bygningsvedligeholdelse og -drift ud fra effektive, rationelle og bæredygtige principper 
samt æstetiske og økonomiske hensyn, herunder både cirkulære- og totaløkonomiske. 
 
Nybyggerier og ombygninger over 25 mio. kr., hvor det er teknisk muligt, jf. kriterierne i 
DGNB, skal som minimum bæredygtighedscertificeres til DGNB guld. Ved certificeringen sik-
res en standardisering på et højt kvalitativt niveau, der medfører en grønnere bygningsprofil 
med en reduceret klima- og miljøbelastning og gør det komparativt med de øvrige regioners 
arbejde på området. Ved nybyggerier og ombygninger, der ikke bæredygtighedscertificeres, 
sikres stadig et højt niveau af bæredygtighed gennem de generelle klima- og bæredygtig-
hedsvurderinger, der udføres på alle sager. 

3.4 Social bæredygtighed 

For Region Syddanmark er kvalitet i byggeriet også bæredygtighed i mere bred forstand, 
herunder at regionens byggearbejder udføres under ordentlige arbejdsforhold, hvorved for-
stås overenskomstmæssig sikring af løn- og arbejdstid samt øvrige forhold, at arbejde for et 
sundt og sikkert arbejdsmiljø efter den danske arbejdsmiljølovgivning, at arbejde for at sikre 
lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark og at sikre et højt 
kvalifikationsniveau hos medarbejdere.  
 
Region Syddanmark har af disse grunde i mange år gjort brug af sociale klausuler som en 
aktiv del af udbudsmaterialet, så der sikres både fair konkurrence og sikkerhed for de an-
satte. Der arbejdes således i alle entreprise- og rådgivningskontrakter systematisk med soci-
ale klausuler i form af dels en arbejdsklausul og dels en praktik- og lærlingeklausul. I Region 
Syddanmarks arbejdsklausul er der kædeansvar, så kravene ikke bare gælder for entrepre-
nøren selv, men også for alle underentreprenører og underleverandører i hele kæden. 
 
Region Syddanmark ønsker at have sikre byggepladser uden ulykker og nærved-ulykker. 
Regionen arbejder derfor systematisk for at planlægge og tilrettelægge arbejdet i projekte-
ringsfasen samt udføre arbejdet i byggefasen, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarligt. Der er stort fokus på at sikre et godt samarbejde og koordinering med Arbejdstil-
synet.  

3.5 Byggestyringsregler 

Region Syddanmark ønsker, at regionens byggerier afleveres i aftalt kvalitet med mindst mu-

lig klima- og miljøbelastning, med de ønskede funktioner, til tiden og inden for budgettet. 

Dette gøres bl.a. via et professionelt systematisk planlægningsarbejde med inddragelse af 

alle relevante interessenter, stram økonomi- og tidsstyring samt ved systematiske klima- og 

bæredygtighedsvurderinger med for eksempel krav om mål for CO2 og livscyklus-beregnin-

ger i udbud. 
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Til støtte herfor er der udarbejdet byggestyringsregler, der bl.a. sikrer, at gældende love og 
regler vedrørende byggeri overholdes. Derudover sikrer regionens byggestyringsregler, at 
FN’s verdensmål, Klimastrategien og Delstrategi for bæredygtigt byggeri integreres med hen-
blik på at reducere klima- og miljøbelastning og højne bæredygtigheden samt skabe et ens-
artet niveau for byggestandarder og agil styring af indhold, kvalitet, tid og økonomi.  
 
Byggestyringsreglerne består af et byggeregulativ og en byggehåndbog. Sidstnævnte rum-
mer en række administrative retningslinjer og paradigmer med sigte på en ensartet forret-
ningsgang for byggesagerne.  
 
Regionsrådet er bygherre og Regionens Bygningsafdeling (BYG) varetager bygherrefunktio-
nen. 

3.6 Kompetencer og viden 

For at vi kan nå de nationale og globale målsætninger og de ambitiøse mål for byggerierne i 
Region Syddanmark, er det afgørende, at vi i regionen har de nødvendige faglige 
kompetencer. 
 
Region Syddanmark vil derfor gerne fremme kompetencemiljøer, hvor der skabes mulighed 
for udvikling og videndeling på tværs af organisationens driftsenheder, institutioner og 
afdelinger. Udsyn er også en vigtig parameter i bestræbelserne på at finde nye intelligente 
måder at bygge på i fremtiden, og medarbejdernes deltagelse i eksterne vidensnetværk, 
efteruddannelse og udviklingstiltag vægtes herunder også højt. 
 
For at tilstræbe et ensartet højt professionelt og byggefagligt niveau på tværs af regionens 
driftsenheder, fælles standarder for byggeprojekterne i regionen og fortsat udvikling af regio-
nens bygherrefunktion varetages gennemførelsen af alle større byggeprojekter af Regionens 
Bygningsafdeling. Regionens Bygningsafdeling har samtidigt til opgave, at understøtte 
driftsenheder, institutioner og afdelinger med bl.a. kompetencer og viden inden for følgende 
byggefaglige områder:  
 

 Gennemførelse af byggeprojekter 

 Byggeriets styringsdiscipliner  

 Udbudsprocesser indenfor bygge- og anlæg  

 Bygningsvedligeholdelse 

 Energistyring og energirenovering 

 Bæredygtighed og cirkulær økonomi 
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4 BYGGEREGULATIV 

4.1 Formål  

Formålet med byggeregulativet er at skabe klare og ensartede retningslinjer for den admini-
strative og politiske behandling af alle regionens bygge- og anlægssager.  

4.2 Anvendelsesområde  

Regulativet finder anvendelse på alle projekter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, hvortil 
der i henhold til bevillingsreglerne skal søges særskilt anlægsbevilling på over 2,5 mio. kr. 
 
Regulativet finder ikke anvendelse på medicotekniske apparaturanskaffelser. 
 
Regulativet er ikke obligatorisk for byggearbejder, hvortil regionsrådet har givet rammebevil-
ling i årsbudgettet, fx til udvendig bygningsvedligeholdelse. 

4.3 Governance  

Beslutningsprocessen følger afhængigt af udbudsformen normalt nedenstående faser: 
 
Normalt for hoved-, stor- og fagentrepriser 

  
Opgavebeskrivelse 

Styregruppe BYG Regions-
råd 

1 Idéoplæg I U  G 

2 Byggeprogram og anlægsbe-
villing 

I U  G 

3 Rådgivervalg og  
Rådgivningskontrakt 

G U   

4 Dispositions- og projektforslag G U  

5 Projektering og udbud G U  

6 Licitation og godkendelse  I U  G 

7 Entreprisekontrakter G U   

8 Projektopfølgning, byggele-
delse og fagtilsyn 

 U + G  

9 Afleveringsforretning G U   

10 Regnskabsaflæggelse  I U  G 

11 1-års eftersyn G U  
 

12 5-års eftersyn G U   
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Normalt for totalentrepriser 

  
Opgavebeskrivelse 

 Styregruppe BYG Regions-
råd 

2 Idéoplæg  I U  G 

3 Byggeprogram og anlægsbe-
villing 

 I U  G 

4 Evt. Rådgivervalg og  
Rådgivningskontrakt 

G U   

5 Evt. udbygning af byggepro-
gram, dispositionsforslag og 
udbud 

G U   

6 Licitation og godkendelse I U  G 

7 Entreprisekontrakt G U   

8 Projektforslag G U  

9 Udførelsesprojekt  U + G  

10 Projektopfølgning, byggele-
delse og fagtilsyn 

 
U + G  

11 Afleveringsforretning G U  

12 Regnskabsaflæggelse I U  G 

13 1-års eftersyn G U  

14 5-års eftersyn G U   

 
Symbolforklaring 
U Udarbejder (ansvar for udarbejdelsen) 
G Godkender 
I Indstiller (BYG udarbejder dagsordenspunkt til politisk behandling) 

 
I forbindelse med regionsrådets godkendelse af idéoplæg og byggeprogram kan der i den 
enkelte sag 
- vedtages afvigelser i forhold til projektets organisation, 
- vedtages anvendelse af andre samarbejds- og udbudsformer (fx partnering eller om- 
       vendt licitation), 
- vedtages sammenlægning af faser, 
- vedtages at licitationsresultatet godkendes af regionsdirektøren/koncerndirektøren. 

4.4 Bygherrefunktionen 

Regionsrådet er bygherre og Regionens Bygningsafdeling varetager bygherrefunktionen.  
 
Bygherrefunktionen omfatter ansvaret for planlægning, projektering, valg af rådgivere og en-
treprenører, udførelse af det planlagte byggeri, indhentning af de i regulativet foreskrevne 
godkendelser og bevillinger. 
  
Regionsrådet og politiske udvalg 
- foretager den overordnede styring og planlægning af regionens byggearbejder i forbin-

delse med regionsrådets vedtagelse af budgettet og investeringsoversigten, 
- fastlægger ved budgetlægningen de årlige rådighedsbeløb for hver Driftsenhed. Dette 

sker sædvanligvis på baggrund af idéoplæg, 
- godkender idéoplæg, byggeprogram og meddeler anlægsbevilling til gennemførelse af 

byggeriet. I særlige tilfælde kan der søges anlægsbevilling til forundersøgelser, udarbej-
delse af byggeprogram, grundkøb og eventuel projektering, 

- godkender licitationsresultat, 
- godkender det endelige anlægsregnskab, 
- fastlægger nærmere retningslinjer for administration af regulativets bestemmelser. 
 
 Regionens Bygningsafdeling 

- udarbejder idéoplæg og budgetgrundlag, 
- udarbejder byggeprogram, 
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- indbyder rådgivere og udarbejder rådgivningskontrakter, 
- ansvarlig for udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, projektering og udbud 
- udarbejder entreprisekontrakter 
- udarbejder og godkender projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn, 
- udarbejder endeligt anlægsregnskab, 
- ansvarlig for afholdelse af afleveringsforretning, 
- ansvarlig for 1- og 5-års eftersyn 
- Udarbejder indstillinger til regionsrådet om godkendelse af idéoplæg, byggeprogram og li-

citationsresultat samt meddelelse af anlægsbevilling. 

4.5 Indkøb af rådgivningsydelser og entrepriser 

Rådgivningsaftaler udarbejdes i overensstemmelse med ”Almindelige bestemmelser for råd-
givning og bistand” (ABR 18) med Region Syddanmarks tilføjelser. 
 
Har summen af rådgivningskontrakterne en størrelse, så EU’s direktiver skal tages i anven-
delse, skal der som hovedregel gennemføres et udbud med forudgående prækvalificering af 
tilbudsgivere. I øvrige sager skal der som hovedregel indhentes tilbud fra 3-4 rådgivere. 
Fag- og hovedentreprisetilbud indhentes på grundlag af Almindelige Betingelser for arbejder 
og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med Region Syddanmarks tilføjelser. 
 
Totalentreprisetilbud indhentes på grundlag af Almindelige Betingelser for Totalentreprise 
(ABT 18) med Region Syddanmarks tilføjelser. 

4.6 Anlægsregnskabets godkendelse 

Anlægsregnskab udarbejdes og godkendes som anført i Regler for økonomistyring og regi-
streringspraksis for Region Syddanmark. 

4.7 Fasebeskrivelse 

Nærværende fasebeskrivelse uddyber indholdet i de enkelte faser, som indgår i byggeregu-
lativets kompetencefordelingsplan. Fasebeskrivelsen suppleres i byggehåndbogen med pa-
radigmer og ydelsesbeskrivelser for de enkelte faser.  

 
Faseopdelingen svarer til faserne i byggeregulativets governance. 

4.7.1 Idéoplæg 

Idéoplægget indeholder de første tanker og idéer med henblik på eventuel beslutning om op-
gavens realisering. Idéoplægget udarbejdes typisk i forbindelse med områdets planlægning 
og senest ved udarbejdelse af budgetbidrag.  

 
Beskrivelse og analyse; Beskrivelse og analyse af projektets formål og idégrundlag i relation 
til planlægningen for området. Lokalisering af eventuelle særlige indsatsområder og beskri-
velse af projektets kapacitets- og arealkrav. 
 
Indledende klima- og bæredygtighedsvurdering; Vurdering af projektet med henblik på reduk-
tion af udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, projektets muligheder for indarbejdelse 
af cirkulær økonomi, samt projektets klimatilpasning. 

 
Tid og økonomi; Overordnet hovedtidsplan for projektet. Overordnet økonomisk skøn over 
anlægsudgifter og driftsudgifter.  

4.7.2 Byggeprogram og anlægsbevilling 

Byggeprogrammet omfatter en koordineret sammenfatning af krav til opgaven. 
Byggeprogram omfatter normalt følgende: 

 Byggeriets beliggenhed; Redegørelse for projektets forudsætninger, herunder lovgrund-
lag, grundforhold og infrastruktur samt beliggenhed og tilpasning til omgivelserne. 
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 Disponering; Fastlæggelse af rumbehov, rumforbindelser, arealer, højder og herunder 
beskrivelse af fysiske og funktionelle krav.  

 Tid og økonomi; Faseopdelt hovedtidsplan for projektet. Specificeret økonomisk overslag 
vedrørende anlægsudgifter og driftsudgifter fordelt på kalenderår. 

 Tekniske krav; Redegørelse for projektets principielle konstruktioner og installationer. 

 Klima- og bæredygtighedsvurdering: Viderebearbejdning af klima- og bæredygtigheds-
vurderingen, herunder beregninger af forskellige løsningsmodeller med henblik på ned-
bringelse af CO2 og andre drivhusgasser, cirkulær økonomi (genanvendelse og genbrug 
af byggematerialer) og klimatilpasning, konkluderende i en foreslået løsningsmodel. Be-
skrivelse af krav til DGNB-certificering1 (minimum guld). Endvidere indarbejdes beskri-
velse af den sociale bæredygtighed. 

 Særlige forhold; Overordnet plan for sikkerhed – sundhed.  

Det færdige byggeprogram forelægges til politisk godkendelse for Regionsrådet.   

Eventuelt grundkøb til projektet, forelægges samtidig til politisk godkendelse. 

4.7.3 Valg af rådgiver og indgåelse af rådgivningskontrakt 

Til videreførelse af byggesagen kan antages en ekstern rådgiver. Ved fag- eller hovedentre-
prise antages typisk en totalrådgiver og ved totalentreprise antages evt. en bygherrerådgiver. 
Rådgiverydelsen udbydes som hovedregel til 3-4 rådgivere. Styregruppen godkender hvilke 
rådgivere der anmodes om at afgive bud. Der udbydes normalt på baggrund af byggepro-
grammet og tildelingskriteriet er som hovedregel det mest fordelagtige tilbud. 
 
Rådgivningskontrakten er et dokument til fastlæggelse af omfanget af rådgivers ydelse i hen-
hold til F.R.I. og Danske Arkitekt Virksomheders ydelsesbeskrivelser. Kontrakter udarbejdes 
via paradigmer for rådgivningskontrakter i Byggehåndbogen. 

4.7.4 Fag- eller hovedentreprise 

4.7.4.1 Dispositions- og projektforslag 

Dispositions- og projektforslaget omfatter en bearbejdelse af det godkendte byggeprogram i 
en sådan grad, at alle for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Det 
udgør et så gennemarbejdet forslag, at bygherren kan træffe endelig beslutning om opga-
vens funktionelle, bæredygtige, æstetiske, tekniske og økonomiske løsning.  
 

 Byggeriets beliggenhed; Detaljeret redegørelse for grundens arealer, bebyggelsespro-
cent, parkeringspladser og oplysninger om friarealernes udnyttelse. 

 Disponering; Disponering af byggegrund, bygningsarealer og rum. 

 Tegninger; Beliggenhedsplan, plan-, snit- og facadetegninger eventuelle perspektivteg-
ninger samt rumtegninger. 

 Tekniske krav; Endelig afklaring af konstruktive og installationstekniske principper. Rum-
skema for hvert rum med detaljerede oplysninger om installationer og fast inventar. De-
taljeret forslag til materialevalg for de enkelte bygningsdele. 

 Klima- og bæredygtighed; Konkretisering af løsningsmodeller, der understøtter de klima- 
og bæredygtighedsvurderingen, samt DGNB-certificeringsniveauet fastlagt i byggepro-
grammet.  

 Tid og økonomi; Tidsplan for projektering og udførelse samt ajourføring af det økonomi-
ske overslag for projektet. 

4.7.4.2 Projektering og udbud 

Projekteringen omfatter dokumenterne myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsespro-
jekt. Myndighedsprojekt Udbudsprojekt. 

                                                      
1 Såfremt DGNB-certificering ikke er mulig pga. projektets udformning eller omfang, skal det 
beskrives/forklares, hvorfor projektet ikke skal certificeres. 
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Myndighedsprojektet omfatter en viderebearbejdning af dispositions- og projektforslaget i et 
sådant omfang, at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Myndighedsprojek-
tet indgår som en integreret del af udbudsprojektet og det efterfølgende udførelsesprojekt.  
 
Udbudsprojektet fastlægger opgaven klart og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan 
danne grundlag for udbud, kontrahering, udarbejdelse af udførelsesprojekt og udførelse. 
 
Udførelsesprojektet baseres på de indhentede og accepterede tilbud fra entreprenører og er 
en viderebearbejdning af udbudsprojektet til et endeligt projekt, så det kan danne grundlag 
for entreprenørernes indkøb, forberedelse og udførelse af byggeriet. 
 
Udførelsesprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det 
kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser. 
 

 Myndigheder; Ansøgning om byggetilladelse. 

 Tegninger og beskrivelse; komplet tegnings- og beskrivelsesmateriale til grundlag for 
myndighedsgodkendelse og senere udbud, herunder tilbudslister.   

 Tid og økonomi; Tidsplan for byggefasens gennemførelse og ajourføring af projektforsla-
gets økonomiske overslag. 

 Klima- og bæredygtighed; Valg af løsningsmodeller, der understøtter de klima- og bære-

dygtighedsvurderingen, samt DGNB-certificeringsniveauet fastlagt i byggeprogrammet 

4.7.4.3 Licitation og godkendelse 

Licitationsforretningen gennemføres i henhold til tilbudsloven eller EU’s udbudsdirektiv.   

4.7.4.4 Entreprisekontrakt 

Når licitationsresultatet er godkendt indgås entreprisekontrakt(er) og sikkerhedsstillelse fra 
entreprenøren(erne) indhentes. 

4.7.4.5 Projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn 

På byggesagen gennemføres der projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. Regionens 
Bygningsafdeling er ansvarlig for, at der foretages projektopfølgning, byggeledelse og fagtil-
syn i det omfang, der er nødvendig for byggesagens gennemførelse.  
 

 Projektopfølgning; Inden byggeriet igangsættes granskes projektet for eventuelle fejl og 

mangler og der gennemføres projektgennemgangsmøder med de enkelte entreprenører.  

 Byggeledelse; Byggelederen styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige samt 
økonomiske forløb tillige med dokumentationen heraf. Byggelederen sikrer desuden ko-
ordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter.  

 Fagtilsyn; Fagtilsynet udarbejder en tilsynsplan og forestår den kvantitative og kvalitative 
kontrol i form af stikprøvevis tilsyn i henhold til tilsynsplanen. 

4.7.5 Totalentreprise 

4.7.5.1 Præcisering af byggeprogram og udbud 

Kvalitetssikring og bearbejdelse af det godkendte byggeprogram i en sådan grad, at alle for 
projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i det bearbejde byggeprogram. Det ud-
gør et så gennemarbejdet byggeprogram, at bygherren har truffet endelig beslutning om op-
gavens funktionelle, bæredygtige, æstetiske, tekniske og økonomiske løsning.  
 

 Byggeriets beliggenhed; Detaljeret redegørelse for grundens arealer, bebyggelsespro-
cent, parkeringspladser og oplysninger om friarealernes udnyttelse. 

 Disponering; Disponering af byggegrund, bygningsarealer og rum evt. i form af skitsefor-
slag. 
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 Tekniske krav; Endelig afklaring af konstruktive og installationstekniske principper. Rum-
skema for hvert rum med detaljerede oplysninger om installationer og fast inventar. De-
taljeret forslag til materialevalg for de enkelte bygningsdele. 

 Klima- og bæredygtighed; Konkretisering af løsningsmodeller, der understøtter de klima- 
og bæredygtighedsvurderingen, samt DGNB-certificeringsniveauet fastlagt i byggepro-
grammet. 

 Tid og økonomi; Tidsplan for projektets videre udbud og udførelse samt ajourføring af 
det økonomiske overslag for projektet. 

4.7.5.2 Licitation og godkendelse 

Licitationsforretningen gennemføres i henhold til tilbudsloven eller EU’s udbudsdirektiv.   

4.7.5.3 Totalentreprisekontrakt 

Når licitationsresultatet er godkendt indgås totalentreprisekontrakt og sikkerhedsstillelse fra 
entreprenøren indhentes. 

4.7.5.4 Projektforslag 

Projektforslaget omfatter en viderebearbejdning af udbuddets dispositionsforslag på grundlag 
af byggeprogrammet. 
 

 Byggeriets beliggenhed; Detaljeret redegørelse for grundens arealer, bebyggelsespro-

cent, parkeringspladser og oplysninger om friarealernes udnyttelse. 

 Tegninger; Beliggenhedsplan, plan-, snit- og facadetegninger eventuelle perspektivteg-
ninger samt rumtegninger. 

 Tekniske krav; Endelig afklaring af konstruktive og installationstekniske principper. Rum-
skema for hvert rum med detaljerede oplysninger om installationer og fast inventar. De-
taljeret forslag til materialevalg for de enkelte bygningsdele. 

 Klima- og bæredygtighed; Yderligere konkretisering af løsningsmodeller, der understøtter 
de klima- og bæredygtighedsvurderingen, samt DGNB-certificeringsniveauet fastlagt ved 
kontraheringen. 

 Tid og økonomi; Tidsplan for projektering og udførelse samt ajourføring af det økonomi-
ske overslag for projektet. 

4.7.5.5 Myndighedsprojekt og udførelsesprojekt 

Projekteringen omfatter myndighedsprojekt og udførelsesprojekt. Myndighedsprojektet om-
fatter en viderebearbejdning af projektforslaget i et sådant omfang, at det kan danne grund-
lag for myndighedsgodkendelse. Myndighedsprojektet indgår som en integreret del af udfø-
relsesprojektet.  
 

 Byggeriets beliggenhed; Detaljeret redegørelse for grundens arealer, bebyggelsespro-
cent, parkeringspladser og oplysninger om friarealernes udnyttelse. 

 Disponering; Disponering af byggegrund, bygningsarealer og rum. 

 Tegninger; Beliggenhedsplan, plan-, snit- og facadetegninger eventuelle perspektivteg-
ninger samt rumtegninger. 

 Tekniske krav; Endelig afklaring af konstruktive og installationstekniske principper. Rum-
skema for hvert rum med detaljerede oplysninger om installationer og fast inventar. De-
taljeret forslag til materialevalg for de enkelte bygningsdele. 

 Klima- og bæredygtighed; Yderligere konkretisering af løsningsmodeller, der understøtter 
de klima- og bæredygtighedsvurderingen, samt DGNB-certificeringsniveauet fastlagt i 
ved kontraheringen. 

 Tid og økonomi; Tidsplan for projektering og udførelse samt ajourføring af det økonomi-

ske overslag for projektet. 
 
Udførelsesprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det 
kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser. 
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 Myndigheder; Ansøgning om byggetilladelse. 

 Tegninger og beskrivelse; komplet tegnings- og beskrivelsesmateriale til grundlag for 
myndighedsgodkendelse og senere udbud, herunder tilbudslister.   

 Tid og økonomi; Tidsplan for byggefasens gennemførelse og ajourføring af projektforsla-

gets økonomiske overslag. 

 Klima- og bæredygtighed; Valg af løsningsmodeller, der understøtter de klima- og bære-
dygtighedsvurderingen, samt DGNB-certificeringsniveauet fastlagt i byggeprogrammet.  

4.7.5.6 Projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn 

På byggesagen gennemføres der projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn, typisk af to-
talentreprenøren og dennes rådgivere. Regionens Bygningsafdeling er ansvarlig for at over-
våge, at ydelserne udføres i overensstemmelse med totalentrepriseaftalen. 
 

 Projektopfølgning; Inden byggeriet igangsættes granskes projektet for eventuelle fejl og 
mangler og der gennemføres projektgennemgangsmøder med de enkelte entreprenører.  

 Byggeledelse; Byggelederen styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige samt 

økonomiske forløb tillige med dokumentationen heraf. Byggelederen sikrer desuden ko-
ordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter.  

 Fagtilsyn; Fagtilsynet udarbejder en tilsynsplan og forestår den kvantitative og kvalitative 

kontrol i form af stikprøvevis tilsyn i henhold til tilsynsplanen. 

4.7.6 Afleveringsforretning 

Afleveringsforretningen; foretages i overensstemmelse med AB18. Inden aflevering foreta-
ges mangelgennemgang af rådgiveren, som indkalder entreprenøren til afleveringen og ud-
fører kontrol med mangelafhjælpningen. 

4.7.7 Regnskabsaflæggelse 

Når byggeriet er færdigt aflægges byggesagens regnskab til politisk godkendelse for regions-
rådet.  

4.7.8 1-års eftersyn 

1-års eftersynet af byggeriet foretages i overensstemmelse med AB18. 
 
Eftersynet foretages af rådgiveren, som indkalder entreprenøren til gennemgangen og udfø-
rer kontrol med mangelafhjælpningen. 

4.7.9 5-års eftersyn 

5-års eftersynet af byggeriet foretages i overensstemmelse med AB18, idet rådgiverens og 
entreprenørens ansvar forældes efter 5 år. 
 
Eftersynet foretages af en bygningssagkyndig, der har erfaring i bygningseftersyn og byg-
ningsprojektering, og som er uafhængig i forhold til opførelse og driften af byggeriet.  
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5 UDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 

5.1 Formål 

Formålet med systematisk udvendig bygningsvedligeholdelse i Region Syddanmark er at 
opnå en høj ensartet vedligeholdelsesstandard på tværs af regionens ejendomme der beva-
rer bygningernes økonomiske og æstetiske værdi samt bidrager til opfyldelse af Klimastrate-
giens målsætninger vedrørende miljø, energi, klimatilpasning og CO2-reduktion. 

5.2 Afgrænsning 

Udvendig bygningsvedligeholdelse vedrører alene bygningernes klimaskærm, herunder faca-
der, kælderydervægge, tage, vinduer og døre, tagrender, nedløb, udskiftning af udvendige 
solafskærmninger og udvendige trapper i tilknytning til bygninger.  
 
Parkeringsarealer, veje, stier, cykelskure og -stativer, grønne arealer, bygningsdele i terræn 
og under terræn, herunder eksempelvis læhegn, trapper i terræn, afløbsinstallationer i jord 
og udvendige tekniske installationer omfattes ikke af modellen.  

5.3 Økonomi 

På grundlag af de regelmæssige bygningseftersyn og det langsigtede perspektiv, der fast-
lægges igennem vedligeholdelsesplanlægning og bæredygtighedsvurderingerne for udven-
dig bygningsvedligeholdelse, indstiller Regionens Bygningsafdeling de relevante vedligehol-
delsesprojekter til gennemførelse. 
 
Den endelige prioritering af vedligeholdelsesprojekter forelægges så vidt muligt på samme 
tidspunkt for regionsrådet til politisk godkendelse. 
 
10 % af den årlige økonomiske ramme afsættes til uforudseelige udgifter og afholdelse af 5-
års eftersyn i samtlige byggesager. De 10% indeholder endvidere midler til forundersøgelse 
og miljøscreening af eksisterende forhold. På baggrund heraf udarbejdes økonomi- og bære-
dygtighedsvurderinger til efterfølgende års budgetterede vedligeholdelsesprojekter.  

5.4 Indsatsområder 

5.4.1 Bygningseftersyn 

Der gennemføres regelmæssige bygningseftersyn af bygningernes klimaskærm på regio-
nens driftsenheder. Bygningseftersynet foretages visuelt suppleret med en fotoregistrering 
og med enkelte tekniske hjælpemidler i tæt samarbejde med bygningsansvarlige på de en-
kelte enheder.  

5.4.2 Vedligeholdelsesplanlægning og bæredygtighedsvurderinger 

Bygningseftersynet danner grundlaget for den efterfølgende vedligeholdelsesplanlægning og 
bæredygtighedsvurdering samt indstilling om prioritering af midlerne. Oplysninger om bygnin-
gernes tilstand og herunder hvilke vedligeholdelsesaktiviteter, der gennemføres, indstilles i 
en samlet vedligeholdelsesplan, hvori bæredygtighedsvurderinger indgår, med budget for re-
gionens bygninger, gældende for de kommende år. Ambitionen er at vedligeholdelsesplanen 
får et flerårigt strategisk perspektiv indeholdende mere langsigtede prioriteringer.  

5.4.3 Gennemførelse af vedligeholdelsesaktiviteter 

Den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsesaktiviteterne koordineres mellem Regio-
nens Bygningsafdeling og driftsenhedens vedligeholdelsesansvarlige. Byggeledelse og fagtil-
syn foretages efter nærmere aftale mellem Bygningsafdelingen og driftsenheden, afhængig 
af vedligeholdelsesprojektets karakter. Ved projekter, hvor der stilles krav om særlig teknisk 
ekspertise, eksempelvis betonrenoveringer, anvendes ekstern rådgivning.   
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5.4.4 Opfølgning og regnskab 
Behandling af entreprisekontrakter, sikkerhedsstillelser, aftaler om ekstraarbejde, afleve-
ringsforretninger og andre juridiske dokumenter foretages af Regionens Bygningsafdeling. 
Betaling af entreprenørernes acontobegæringer, regninger og slutopgørelser foretages lige-
ledes af Regionens Bygningsafdeling. 
 
Regnskabsaflæggelse foretages af økonomistaben ved afdelingen for Regnskab og Finans 
efter afgivelse af regnskabsbemærkninger fra Regionens Bygningsafdeling. 
I forbindelse med afslutningen af byggesagen udarbejdes notat, hvori der følges op på bære-
dygtighedsvurderingens tiltag.  
 
Bygningsafdelingen 

 Gennemfører bygningseftersyn og tilstandsvurderinger 

 Udarbejder oplæg til vedligeholdelsesplanlægning, bæredygtighedsvurderinger og bud-
gettering  

 Indstiller vedligeholdelsesprioriteringen til godkendelse  

 Forestår udbud af vedligeholdelsesaktiviteter 

 Indgår entreprisekontrakter og eventuelle rådgiverkontrakter  

 Sikrer at vedligeholdelsesaktiviteterne gennemføres  

 Byggeledelse og fagtilsyn, afhængig af aftalen med driftsenheden  

 Foretager betalinger og økonomisk opfølgning 

 Gennemfører 5 års eftersyn 
 

Driftsenheder 

 Medvirker ved de løbende bygningseftersyn  

 Vedligeholdelsesbehov drøftes løbende i samarbejde med Bygningsafdelingen 

 Byggeledelse og fagtilsyn, afhængig af aftalen med Bygningsafdelingen 

 Koordinerer den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsesaktiviteter i eget regi 

 Udarbejder forslag til prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter, særligt i forhold til øvrige 
bygningsmæssige aktiviteter på driftsenheden 

5.5 Særlige tiltag 

5.5.1 Akut 

Ved et akut opstået vedligeholdelsesbehov (eksempelvis vandindtrængning/stormskade) er 
driftsenheden ansvarlig for her og nu aktion, således at ulykken standes og begrænses. 

5.5.2 Bagatelgrænse 

Der indlægges en bagatelgrænse på 25.000 kr., hvorunder den enkelte driftsenhed af eget 
driftsbudget selv finansierer vedligeholdelsen.   

5.5.3 Bæredygtighedsvurderinger 

I forbindelse med det regelmæssige bygningseftersyn udføres bæredygtighedsvurderinger af 
de vedligeholdelsesmæssige tiltag, herunder vurdering af de økonomiske konsekvenser ved 
energi- og miljøtiltag ud over det nødvendige for at sikre funktionaliteten.  
 
Bæredygtighedsvurderingerne vil for udvendigt bygningsvedligehold, indeholde vurderinger 
af: 
    

 Klimatilpasning 

 Klimagasser 

 Cirkulær økonomi 
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5.6 Governance  

 

  
Opgavebeskrivelse 

Sygehus-
enhed 

 
BYG 

Regions-
råd 

1 Bygningseftersyn og til-
standsvurderinger 

M U  

2 Vedligeholdelsesplanlæg-
ning og -prioritering 

M U + I G 

3 Valg af rådgivere (i sær-
lige tilfælde)  

M U + G  

4 Udarbejdelse af  
Udbudsmateriale 

 U  

5 Valg af entreprenører M U + G  

6 Udbud  U  

7 Godkendelse af  
Licitationsresultat 

 U + G  

8 Entreprisekontrakter  U + G  

9 Projektopfølgning, bygge-
ledelse og fagtilsyn (*) 

M/U M/U  

10 Regnskabsaflæggelse  U + I G 

11 1-års eftersyn  M U + G  

12 5-års eftersyn M U + G  

 
Symbolforklaring 

 U Ansvar for udarbejdelsen 
 M Medvirker, deltager i møder, sikrer intern koordinering 
 G Godkender 
 I  Indstiller (udarbejder dagsordenspunkt til politisk behandling) 
 
 (*) Afhængig af projektspecifik aftale 


