

TABEL A. Grund og byggeri

Grundareal	67000 m2
Bebygget areal	26214 m2
Bruttoetageareal	86.053 m2
- heraf kælderareal	11.287 m2
Parkeringsarealer (uden for bygning)	10338 m2
Friarealer	30448 m2

Der er udbudt opførsel af et parkeringshus til personalet ca 250 m fra sygehuset. Pladserne omkring sygehuset bliver reserveret til patienterne.

TABEL B. Arealstandarder (M2 netto)

Sengeafsnit (pr. sengeplads).- heraf andel wc/bad	35 m2 - heraf 9 m2 bad/wc
Intensiv (pr. sengeplads)	50 m2
Opvågning (pr. sengeplads)	16 m2
Dagpladser (pr. plads)	15 m2
Operation (pr. OP stue)	120 m2
Ambulatorier (pr. US rum)	30 - 50 m2
Fødeafdeling (pr. stue)	70 m2
Dialysepladser (pr. plads)	23 m2
Kontorer (pr. fast plads)	10 m2
Kontor (klinik)	7 m2
Evt. patienthotel	
Anvendt brutto/nettofaktor	2,0 1)

1) er incl. kælder, teknik og transportkorridorer

TABEL C: se underliggende ark...

TABEL D. Behandlingskapacitet mv.

	I dag (2007)	I nyt/moderniseret byggeri
Antal senge (sondring hvis både psyk/som. senge)	430	318 (+ 65 senge i FAM)
Ambulante behandlinger	166.890	256.451
Sengedage	131.993	116.966

PROJEKTØKONOMI

TABEL E. PROJEKTØKONOMI

Mio. kr. (excl. Moms)	nybyggeri	ombygning
Grundkøb	0	
Parkeringsarealer og veje	0	
Håndværkerudgifter/entreprise	292	
Projektering/Byggestyring	55	
IT/Medico-teknisk udstyr/apparatur	55	
Andet		
I alt, konkret byggeri	403	247
Samlet areal (brutto, m2)	14800	31400
Pris pr. m2 (kr. gns.)		
Evt. følgeinvesteringer, bla. genhusning	7	

I generalplanen fremgår det at der skal nybygges 17.000 m2, men det er incl. kælder

Investeringsprofil (fordeling af anlægsinvestering over år)

Se generalplanen - skal den evt justeres hvis vi skal bygge hurtigere? Evt punkt til dialogmøde

Model B	Generalplan	Fremrykket forløb
2010	20	25
2011	45	95
2012	45	95
2013	40	95
2014	35	95
2015	35	95
2016	90	75
2017	95	20
2018	95	
2019	66	
2020	29	
Anlægsinvestering excl medico på 55 mio. kr.	595	595

EFFEKTIVISERINGER

TABEL F. EFFEKTIVISERINGER OG UDNYTTELSESGRADER

	Mio.kr. helårsniveau	% i forhold til investering	% ift sygehusets driftbudget
Effektiviseringsgevinst v. fuld implementering	23	3,5	

	I dag	I nyt moderniseret byggeri
Udnyttelsesgrader, operationsrum (dg/år / timer/dag)	220 dage / 7 timer	245 dage / 7 timer
Belægningsprocenter, sengeafd. (evt. specifikt for akutmodt)		
Åbningstid i ambulatorier (dg/år / timer/dag)	220 dage / 7 timer	245 dage / 7 timer
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv.	220 dage / 7 timer	245 dage / 7 timer
Udnyttelsesgrader apparatur (dg/år / timer/dag):		245 dage / 7 timer
- konventionel røntgen	døgndækket	døgndækket
- angiografi	i Kolding	i Kolding
- CT scanner	døgndækket	døgndækket
- ultralyd scanner 1)	220 dage / 8 timer	
- MR scanner	220 dage / 8,5 timer	
- PET scanner	findes ikke men planlægges	
- evt andet større apparatur		
1) Tilkaldevagt på ultralyd scanner udenfor normal åbningstid		