



**Region Syddanmark**

## **Idéoplæg**

Etablering af Fælles Akut Modtagelse – FAM,  
Kolding Sygehus

# IDÉOPLÆG

## Etablering af Fælles Akut Modtagelse – FAM, Kolding Sygehus

### 1. STAMOPLYSNINGER

Medicinsk afdeling, Akut Modtage Afdeling og organkirurgisk afdeling på:

Kolding Sygehus  
Skovvangen 2-6  
6000 Kolding

### 2. GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE

Kolding Sygehus etablerede i 2008 en Akut Modtage Afdeling (AMA), som første skridt frem mod en fuldt etableret FAM. Fysisk er AMA placeret bag sygehuset mod nordøst.

Denne placering er imidlertid fjernt fra centrale funktioner som laboratorium, røntgenafdeling, skadestue, operationsafdeling og intensiv afdeling. Samtidig modtages akutte voksne patienter fortsat i skadestuen og på hjerteafdelingen, hvilket med etablering af AMA bliver til 3 forskellige akutindgange sygehuset.

Via en rokade af afdelinger kan opnås, at modtagelsen af de akutte patienter kan samles ét sted i huset, med én indgang i nær tilknytning til serviceafdelinger og tæt på såvel operationsafdeling som intensiv afdeling – altså en foreløbig FAM.

Samlingen af sengene fra nuværende 3 geografier (AMA, medicinsk afsnit, kardiologisk afsnit) til 2 (AMA og medicinsk afdeling) vil desuden give betydelig driftsmæssige- og arbejdsgangsmæssige fordele.

Med etablering af en FAM i næsten fuld størrelse allerede i 2010, vil det give en væsentlig større mulighed for erfaringsindsamling end i dag, til gavn for Kolding Sygehus frem mod 2014.

### 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE

Rokaden vil omfatte:

- et skift mellem organkirurgisk afdeling og AMA
- en flytning af 5 senge fra kardiologisk afsnit til øvrigt medicinsk afsnit
- en flytning af 15 senge fra kardiologisk afsnit til AMA
- en flytning af medicinsk ambulatorium til nuværende kardiologisk afsnit

- en flytning af kardiologisk ambulatorium til nuværende medicinsk ambulatorium
- flytning af modtagesenge på AMA til nuværende medicinsk ambulatorium.

FAM vil således i alt få 51 senge.

#### 4. LOKALISERING

Følgende blokke er omfattet af projektet: 3,4,5,6,43 på Kolding Sygehus

#### 5. TIDSPERSPEKTIV

Gennemførelse af ovenstående rokade på Kolding Sygehus, skønnes at kunne afsluttes efter 6 måneder fra modtagelse af anlægsbevilling.

#### 6. INTERESSEENTER

I samarbejde med bygningsmyndighederne i Kolding Kommune udarbejdes et projekt, hvortil der kan meddeles en byggetilladelse.

#### 7. RISIKO

I forbindelse med projektet vurderes der ikke at være nogen risiko.

#### 8. ØKONOMI

Anlægsudgifter:

Rokade til etablering af FAM.....5.598.950 kr.

Driftsudgifter:

Det skønnes ikke, at ovenstående projekt vil forøge driftsudgifterne.

#### 9. KONKLUSION

På baggrund af undersøgelserne vedr. funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles

**at** projektet giver mulighed for at afprøve FAM allerede fra 2010 med henblik på at akkumulere en betydelig erfaring og viden i forbindelse med udbygningen af Kolding sygehus,

**at** projektet repræsenterer en mulighed for at opnå en ikke uvæsentlig effektivisering af arbejdsgange med henblik på at imødegå fremtidens forventninger til et akut-sygehus

**at** effektiviseringen omsættes til aktiv behandling af patienter

**at** ovenstående anlægsøkonomi optages i budgettet

-