



**Region Syddanmark**

## **idéoplæg**

Etablering af ny  
Fælles akutmodtagelse, FAM  
Sydvestjysk Sygehus

Esbjerg d. 8. marts 2012

# **IDÉOPLÆG – NY Fælles Akutmodtagelse, FAM**

## **1. STAMOPLYSNINGER**

Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35  
6700 Esbjerg C

## **2. GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE**

I forbindelse med implementering af Generalplanen, besluttet på regionsrådsmøde 1. marts 2010, på Sydvestjysk Sygehus, er det besluttet, at etablere en fælles akutmodtagelse som er en af de centrale forudsætninger for etableringen af Sydvestjysk Sygehus som et moderne fremtidens akutsygehus.

## **3. FUNKTIONSBESKRIVELSE**

Den fælles akutmodtagelse er omdrejningspunkt for en optimal faglig og fysisk modtagelse af de akutte patienter, der kommer til sydvestjysk sygehus i Esbjerg. Funktionen skal således i hele sin organisation og indretning understøtte et smidigt og effektivt patientvenligt forløb. Dette fordrer hurtig og sikker tværfaglig diagnostik og behandling, som kræver at den fysiske struktur indrettes efter patientforløbene. Den nye fælles akutmodtagelse indrettes derfor med støttefunktioner som radiologi, blodprøvetagning, farmaceuter mm. for at sikre en hurtig responshastighed på prøveresultater, samt nødvendige kliniske specialer i umiddelbar nærhed for derved at kunne gennemføre fælles vurdering af resultater og observationer i et givent patientforløb. Den kommende fælles akutmodtagelse forventes at rumme samlet set 65-70 senge.

## **4. LOKALISERING**

Den nye fælles akutmodtagelse lægges i forbindelse med det nuværende ambulanceankomstcenter, skadestue og lægevagt. Det nuværende kirurgiske akutmodtagecenter allokeret i stueplansniveau i bygning 01 skal fremadrettet tænkes fysisk sammenhængende med det nuværende akutmedicinske modtagecenter placeret på 4 sal i den nuværende sengebygning. Begge enhederne vil fremadrettet primært være placeret i stueplansniveauet i bygningerne 01 og bygning 02 samt sekundært i kælderniveau i bygning 01 – Se evt. bilag A

## **5. TIDSPERSPEKTIV**

Opgave  
Generalplan for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg  
Planlægning af FAM og støttefunktioner hertil  
Fysik etablering

Hvornår:  
2010 – 2020  
2012  
Ultimo 2012 – 2015  
primo

## **6. INTERESSETER**

Eksterne interessenter i nærværende sag:

- Sygehusets patienter og pårørende
- Esbjerg Kommune:
  - Bygningsinspektorat/Beredskab
- Driftsorganisationer: såsom afviklere af offentlig transport, post, affald mm

- Arbejdstilsyn (sikkerhedsperspektiv)
- Leverandører til sygehuset

Interne interessenter:

- Behandlende specialer
- Afdelinger, der har funktioner hos eller omkring patienterne
- Infektionshygiejne
- MED organisation

## 7. RISIKO

Projektet vurderes, at have en vis risiko ud fra et byggemæssigt perspektiv, begrundet i et stort koordineringsbehov mellem byggeridriften og sygehusdriften. Transport og ankomstmulighederne er dog mulige at dobbeltsikre via logistisk ringforbundne bygninger og sikrer derved tilstrækkelig sikkerhed for såvel byggeri som sygehusdriftens logistiske behov således, at en eventuel midlertidig spærring af gangareal ikke u hensigtsmæssigt lukker delområder af.

Der vil grundet ovennævnte være et behov for grundig planlægning af såvel omfang som organisatoriske krav samt, at teknisk understøttende løsninger er tilstrækkeligt belyst og afprøvet undervejs i forhold til en realiseringsfase.

Projektøkonomien vil ved en grundig planlægning give et mere sikkert grundlag for overholdelse af den økonomiske og tidsmæssige ramme. Området hvor den fælles akutmodtagelse påtænkes placeret rummer flere muligheder for, via facader, at sikre byggeriet adgang til givne overdragne områder uden at påvirke den eksisterende sygehusdrift unødigt.

## 8. ØKONOMI

Økonomi, FAM, indeks 124,9 i 1.000 kr.

• Generalplan, FAM	kr.	39.314
• + energitilskud 7,5%	kr.	2.948
• Støttefunktioner, bygning 01	kr.	46.374
• + energitilskud	kr.	<u>3.478</u>
• I alt	kr.	92.114

Fordelingen på år følger af nedenstående (i mio. kr.):

	2012	2013	2014	2015	I alt
<b>Anlægsarbejder</b>	6,0	35,5	35,5	3,6	<b>80,6</b>
<b>Rådgivning</b>	11,5				<b>11,5</b>
<b>I alt</b>	<b>17,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>3,6</b>	<b>92,1</b>

Selve udførelsesfasen vil ske i to etaper. Første del vedrører kernen i FAM der vil blive placeret i den nuværende sengebygning, bygning 02, mens anden etape vedrører støttefunktionerne til FAM der vil blive placeret i bygning 01 og i den midlertidige sengebygning, kaldet "Næsen".

Der blev på regionsrådsmødet i juni 2010 givet en rådgivningsbevilling til første etape af den Fælles Akutmodtagelse på 8,0 mio. kr. (indeks 123,4). For at opnå sammenhæng mellem projekterne er det dog vigtigt, at rådgivningen sker under et og projekterne

koordineres, hvorfor der vil blive søgt anlægsbevilling til rådgivning vedrørende anden etape på 3,5 mio. kr. (indeks 124,9).

## **9. KONKLUSION**

På baggrund af undersøgelserne vedr. lokalebehov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles det, at

- igangsætte planlægningsarbejdet vedrørende den nye fælles akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus

**Bilag A: Placering af ny fælles akutmodtagelse, FAM (Generalplan af 1. marts 2010)**



## 6. Rammer og struktur

FAM etage 03 – Stueplan, anno 2015?




 Ny Sengebygning, 2016

 Patientankomst

 Busstop, Østergade

 Fordelingsområde

 Blodprøveambulatorie

Sydvestjysk Sygehus



Busstop, Haraldsgade

Kiss & ride-zone