





Innovationsudvalget 23. august 2012
Status: Etablering af ny psykiatrisk afdeling i
Vejele som OPP projekt






**Visionsprocessen – Syddansk
Sundhedsinnovation**

- Visionskatalog på baggrund af:
- Kick Off seminar
- 4 work shops
 - Plads til patienten
 - Den gode arbejdsplads
 - Rammen for kerneydelsen
 - Den moderne behandling
- Kick Out seminar


23-08-2012  Region Syddanmark



Visionens fire principper


Principperne er de tilgange, som bruges til at udfolde visionsidéen

- Inddragelse og aktivering af patienter
- Den positive og håbefulde tilgang
- Sammenhængende patientforløb med patienten i centrum
- Inddragelse og aktiverende arkitektur

23-08-2012  Region Syddanmark

Funktionsbeskrivelser – teknisk rådgiver (COWI)

- Funktionsbeskrivelserne udarbejdes med afsæt i:
 - Psykiatriplanen
 - Generalplanen
 - Visionskatalog
- Processen starter med opstartsmøde mellem brugergrupperne den 29. august.
- Rådgiver er færdig med funktionsbeskrivelserne ultimo november 2012

23-08-2012  Region Syddanmark


Markedstest – finansiel rådgiver (PwC)

- Med henblik på valg af den økonomisk mest attraktive model for regionen drøftes;
 - Finansiering i anlægs- og driftsfasen
 - Exitmodel, herunder aftalens tidshorisont
 - Drifts-, service- og forsyningsopgaver, herunder art og omfang
 - Konkrete risici samt prisfastsættelse af risici
 - Risikodelingen mellem Region Syddanmark og den privat part

23-08-2012  Region Syddanmark

Udbudsmateriale – juridisk rådgiver (LETT)

- Det foreløbige udbudsmateriale udarbejdes med henblik på en evt. konkurrencepræget dialog
- Der prækvalificeres private parter til den konkurrenceprægende dialog
- Materialet afspejler funktionsbeskrivelser
- Materialet afspejler markedstesten
- Der vælges OPP model på baggrund af ovenstående

23-08-2012  Region Syddanmark
